

Samspill sett fra entreprenørenes side

Christian Mo – prosjektleder K401 – Oneco

Kristoffer Abrahamsen – prosjektleder K301 – AF Energi & Miljøteknikk

Onboarding

- Tekniske entreprenører startet februar 2019
- Oppstartsamlinger
 - Samling 1 – danne felles verdigrunnlag
 - Samling 2 – fagspesifikke dager
 - Samling 3 – definere PNS og aktivitetsplanlegging
- LEAN
 - Lean project management
 - Lese LEAN bok (hjemmelekse)
 - Hotellbyggeren

Samspill

- Alle «sider av bordet» samlokalisert
- Nyttig å sitte sammen med andre aktører i bransjen, alle har noe å lære av hverandre
- Ny kontraktsform
 - Åpenhet rundt kostnader og risiko
 - Grensesnitt (7 totalentrepriser)
 - Ansvar(srett)
- Prosessfokus
 - Viktig å etablere tydelige prosesser for å sikre at alle involveres
- Frontloading

Strategi-grupper

- 4 stk. forskjellige grupper
- Kom i gang på forskjellig tidspunkt med forskjellig moment
- Alle deltakere har forskjellig bakgrunn og erfaring
- Det er stor forskjell på forventninger til de enkelte gruppene fra alle prosjektets aktører
- Stor jobb å komme fra strategi til handling
- Største utfordring her er ledelse

Taktplanlegging, LEAN produksjon

Status:

- Vi har nå en godt gjennomarbeidet grovtaktet plan med gjennomtenkte kontrollområder
- Alle har bidratt med all sin erfaring og kompetanse
- Vi har hatt god tid til nå, og er tidlig ute
- Vi har hatt de beste til å hjelpe oss i prosessen

LVB sin ordbok

- PNS
- Sprint
- TAT
- Cogito
- In vivo
- Sebrafisk
- Konvergensprinsippet
- HUKI
- Pull
- Svømmebane
- Nøkkelpunkt
- Takt
- Flyt
- mm

Veien videre..

- Oppstart innredningsarbeider om 2 år - vi har ikke god tid
 - Vi skal ha ferdig produksjonsunderlag
 - Vi skal ha klart deler av byggets tunge infrastruktur for bruk ved innredningsarbeidene