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Virtual Design and Construction

• PPM: Last Planner
• ICE-møter
• BIM (med MMI)
• Målinger/Metrics
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Forskningsspørsmål

I. Hvordan blir prosjekteringsprosesser målt i dag?

II. Hva er hovedutfordringene i prosjekteringsfasen?

III. Hva bør måles i fremtidige VDC-prosjekter?
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II. Hovedutfordringer i prosjekteringsfasen
1. Mangel på beslutninger, underlag eller avklaringer

2. Prosjektering med lav byggbarhet eller kvalitet

3. «Looper» i prosjekteringen

4. Dårlig forberedelse til prosjekteringsmøter

5. Forsinkede prosjekteringsleveranser som forsinker produksjonen

6. Begrenset forståelse og respekt for andre aktørers behov og avhengigheter 

mellom fagene

7. Kommunikasjon via epost, og til tider mangel på respons

8. Tiden på møtene brukes til å diskutere problemer, ikke løse dem

9. Prosjekterende som prioriterer andre prosjekter

10. Vanskelig å lage planer for prosjekteringsprosesser
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III. Hva bør måles i fremtidige VDC-prosjekter?
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