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Status digitalisering

Kilde: HBR.com



Trender



Strategiske mål 



Prosjektets bruk av digitalisering skal være et eksempel på 

morgendagens bygge- og eiendomsnæring 

Prosjektet skal benytte digitalisering av data som grunnlag til å 

løse produktivitetsutfordringene som påvises av SSB og SINTEF

Bruk av innovative digitaliseringsløsninger skal øke effektiviteten 

i bygge- og anleggsvirksomhet (BAE-næringen) 

Oppnådde mål og veien til målet skal være tilgjengelig for andre 

byggeprosjekter
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Visjon for LVB digitalisering



Gjennomføring av strategien 



2. Digitale KPIer - suksesskriterer

De viktigste suksesskriteriene skal benyttes til 

å styre prosjektet

3. Digital produksjon

Roboter skal benyttes til produksjonsarbeid i

byggeprosjektet

4. Digital logistikk

Graden av verdiskapende aktiviteter på 

byggeplassen skal være over 70%

5. Digital tvilling til fysisk bygg

Grunnlag for en effektiv FDVU-fase

6. Digital styring - sanntidsstyring

Kontroll over fremdrift i sanntid

1. Digital samhandling

Et effektivt prosjekt for alle aktører

Mål for digitalisering



Digital samhandling

Stegvis digital utførelse:

1. Prosjektering

2. Målsetting av objekter

3. Tilgjengeliggjøring av data 

4. Mengdeuttak

5. Entreprenør planlegging

6. Produksjon

7. KS/avvikshåndtering

8. Systematisk ferdigstillelse

9. Fremdrift



Digitale KPI’er

LVB



Digitale KPI’er



Digital produksjon

KC-peleplan
KC = Kalk-Sement



Digital styring



Digital logistikk

BYGGHERREN  
HOVEDENTREPRENØR  
ENTREPRENØREN
- PRODUKSJONSSJEF
- INNKJØP
- LEVERANSEKALENDER
- RAPPORTERING AVKOLLI\MATERIALER

LEVERANDØR
- KUNDORDERMOTTAK
- PAKKING OGUTLEVERING

HUB
- PLANLEGGING
- MOTTAK
- TRUCKKJØRING
- UTLEVERERING

CHECKPOINT -PROSJEKT
- IN- & UTSJEKKING
- TRAFIKKPLANLEGGING

MOTTAK - PROSJEKT
- LEVERANSEKALENDER
- ANKOMST NOTIFIKASJON

INNBÆRING - PROSJEKT
- RESSURSPLANLEGGING

 Personer
 Kraner
 Maskiner

- KOLLI RAPPORT

SYSTEMLØSNING
- Kolli merkes med QR-kode og registreres
- Myloc administreres gjennom web-grensesnitt og app. på telefon.



Digital logistikk

Binder sammen verdikjeden.

• Logistikkfunksjonalitet - mottak, utlevering, planlegging, ressursplanlegging, 

rapportering, kolli og artikkelnivå.

• Samhandling - Funksjonalitet og samhandling med byggeprosjektet og 

UE/leverandører

• Leveransplan - følg ankomsttid, plassering, ressursbruk og status.

• Sporbarhet - i hele forløpet



Digital tvilling



PROGRAMVARE I BRUK (RÅDGIVER)

Revit med MagiCAD 

dRofus

Prosjektering og informasjon

Solibri Innsyn og Modellkontroll

Interaxo Prosjekthotell

PROGRAMVARE I BRUK/VURDERES (STATSBYGG)

Safran Prosjektfremdrift

Cogito Prosjektstyring

Interaxo Prosjekthotell

Dalux, StreamBIM, Aproplan, ??? Digital samhandling

PROGRAMVARE SOM VURDERES (ENTREPRENØR)

Dalux, StreamBIM, Aproplan, ??? Digital utførelse, KS og avvik

Synchro 4D fremdriftsplanlegging

Solibri på BIM kiosk Innsyn i modell på byggeplass

ENT interne verktøy Prosjektkontroll

Excel Informasjonsbearbeiding

Digitale verktøy



God kvalitet på grunndata er en suksessfakor

REVIT 
(CAD-verktøy)

Tegning
IFC (BIM)

FDV-info

SD

Avvik

Fysisk 

merking

Planer

Sensorikk

Tester
FDVU-

system

Sjekklister

Dørmiljø
En nøkkel for 

identifisering 

og 

systematisering 

av 

bygningsdeler 

og tekniske 

installasjoner

Logistikk
Logistikk

TFM = Tverr Faglig Merkesystem



Prosjektets BIM styringsdokumenter

LVB BIM «Manual»

Ytelsesbeskrivelser – Fag og BIMKStatsbygg BIM manual 1.2.1

Summen av krav defineres i prosjektspesifikk BIM manual


