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Kan prestasjonsmålinger bidra til å øke 
produktiviteten i byggebransjen, og er målinger i 

tråd med «Lean thinking?»

Innovasjon 
og ny 

teknologi

Logistikk på 
byggeplassen

«Waste» i 
bygge bransjenTEMA OG BAKGRUNN FOR OPPGAVEN

CASESTUDIE : VEIDEKKE

- Frysjaparken
- Sølvparken

Involverende Planlegging  & Last Planner System
- PPC, TA & TMR

Gartnerkvartalet
Nyegaardskvartalet
Hagebyen
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HVORFOR SKAL VI MÅLE HVORDAN MÅLER MAN 
PRESTASJONER I LEAN 

CONSTRUCTION

HVA MÅLES INNENFOR 
LEAN CONSTRUCTION



HVORDAN MÅLINGENE 
BLIR BRUKT

IDENTIFISERING OG 
FORBEDRING

FELLES FORSTÅELSE OG 
KULTUR
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